

## Bundesfernstraßen, Arbeitsprogramm 2018

Str.	Bezeichnung	DR BPL	aktueller Planungsstand	Planungsschritt 2018	
				1. Halbjahr	2. Halbjahr
A 1	AS Adenau (L 10) - AS Lommersdorf	VB	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 1	AS Lommersdorf - AS Blankenheim (B 51)	VB	Planfeststellungsverfahren	Fortführung in 2018	
A 1	AK Köln/Nord	FD	Planfeststellungsverfahren	Fortführung in 2018	
A 1	AK Leverkusen/West (A 59) - AK Leverkusen (A 1)	FD-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Abschluss der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	
A 1	AK Wuppertal-Nord (A 43/A 46)	VB-E	Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens	Fortführung in 2018	
A 1	AK Dortmund/Unna (A 40) - nördl. AS Unna-Zentrum	VB-E	Planfeststellungsverfahren		Erörterungstermin
A 1	AK Kamen (A 2) - n AS Hamm-Bockum/Werne	VB-E	Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens	Einleitung des Planfeststellungsverfahrens	
A 1	AS Hamm-Bockum/Werne - AS Ascheberg	VB-E	Planfeststellungsverfahren		Erörterungstermin
A 1	AS Ascheberg - DEK Brücke (s. AK MS/Süd)	VB-E	Planfeststellungsverfahren	Erörterungstermin	
A 1	AS Münster/Nord - AS Greven	FD-E	Planfeststellungsverfahren	Erlass des Planfeststellungsbeschlusses	
A 1	AS Greven - s DEK Brücke	FD-E	Planfeststellungsverfahren	Erlass des Planfeststellungsbeschlusses	
A 2	AD Bottrop (A 31)	VB-E	Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens	Fortführung in 2018	
A 3	AS Leverkusen - AK Leverkusen (A 1)	FD	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Abschluss der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	
A 3	AK Leverkusen (A 1) - AK Langenfeld (A 542)	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 3	AK Langenfeld (A 542) - AK Hilden (A 46)	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 3	AK Hilden	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 3	AK Hilden (A 46) - AK Ratingen/Ost (A 44)	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 3	AK Ratingen-Ost (A 44) - AK Breitscheid (A 52)	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 3	AK Breitscheid (A 52) - AS Duisburg/Wedau	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 3	AS Duisburg/Wedau - AK Kaiserberg (A 40)	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 3	AK Kaiserberg (A 40)	VB	Vorentwurfserstellung	Fortführung in 2018	
A 3	AK Kaiserberg (A 40) - AK Oberhausen/West (A 42)	VB	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	

Str.	Bezeichnung	DR BPL	aktueller Planungsstand	Planungsschritt 2018	
				1. Halbjahr	2. Halbjahr
A 3	AK Oberhausen/West (A 42) - AS Oberhausen-Holten	VB-E	Verkehrsuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 3	AS Oberhausen-Holten - AK Oberhausen (A 2 / A 516)	VB-E	Verkehrsuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 3	AK Oberhausen (A 2/A 516)	VB-E	Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens		Einleitung des Planfeststellungsverfahrens
A 3	AK Oberhausen (A 2) - AS Dinslaken-Süd (m)	VB-E	Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens		Einleitung des Planfeststellungsverfahrens
A 4	AK Köln-Süd (A 555)	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 4	AK Köln/Süd (A 555) - AK Gremberg (A 559)	VB	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 30	AK Lotte/Osnabrück (A 1) - AS Hasbergen/Gaste (L-Gr NI/NW)	VB-E	Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens	Einleitung des Planfeststellungsverfahrens	
A 33	/B 61 Zubringer Bielefeld/Ummeln (s. A 33)	FD	Planfeststellungsverfahren abgeschlossen	Baubeginn nach Rechtskraft des Beschlusses	
A 40	AS Duisburg/Homberg - AS Duisburg/Häfen	WB*	Planfeststellungsverfahren	Fortführung in 2018	
A 40	AK Kaiserberg (A 3) - AS Mülheim-Dümpten	VB-E	Vorentwurfserstellung	Fortführung in 2018	
A 40	AS Mülheim-Dümpten - AS Mülheim-Heißen	VB-E	Vorentwurfserstellung	Fortführung in 2018	
A 40	AS Mülheim-Heißen - AS Essen/Frohnhausen	VB-E	Vorentwurfserstellung	Fortführung in 2018	
A 40	AD Bochum-West (A448) - AK Bochum (A 43)	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung		Abschluss der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung
A 40	AK Bochum (A43) - AK Dortmund-West (A 45)	VB	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung		Abschluss der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung
A 42	AS Bottrop-Süd - AK Essen-Nord (A 52)	VB-E	Vorentwurfserstellung	Fortführung in 2018	
A 42	AK Essen-Nord (A 52) - AS Essen-Altenessen	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 42	AS Essen-Altenessen - AS Gelsenkirchen-Schalke	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 42	AS Gelsenkirchen-Schalke - AK Herne (A 43)	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 43	AS Bochum-Querenburg - AK Bochum (A 40)	VB-E	Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens		Einleitung des Planfeststellungsverfahrens
A 43	AK Bochum (A 40) - AS Bochum-Riemke	VB-E	Planfeststellungsverfahren	Fortführung in 2018	
A 44	AK Dortmund/Unna (A 1) - AS Unna-Ost	VB	Planfeststellungsverfahren		Erörterungstermin
A 45	AS Haiger-Burbach (HE) - AS Wilnsdorf	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 45	AS Wilnsdorf - AS Siegen-Süd	VB	Vorentwurfserstellung	Fortführung in 2018	
A 45	AS Siegen-Süd - AS Siegen	VB	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	

Str.	Bezeichnung	DR BPL	aktueller Planungsstand	Planungsschritt 2018	
				1. Halbjahr	2. Halbjahr
A 45	AS Siegen (m) - AS Freudenberg	VB	ohne Planung		Beginn der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung
A 45	AS Freudenberg - AK Olpe/Süd (A 4)	VB	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung		Abschluss der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung
A 45	AK Olpe/Süd (A 4) - AS Olpe	VB	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung		Abschluss der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung
A 45	AS Olpe - AS Drolshagen	VB	ohne Planung		Beginn der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung
A 45	AS Drolshagen - AS Meinerzhagen	VB	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 45	AS Meinerzhagen- AS Lüdenscheid-Süd	VB	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 45	AS Lüdenscheid-Süd - AS Lüdenscheid	VB	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 45	AS Lüdenscheid - AS Lüdenscheid-Nord	VB	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 45	AS Lüdenscheid-Nord - AS Hagen-Süd	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Beginn des Vorentwurfes	
A 45	AS Hagen-Süd - AK Hagen (A 46)	VB-E	ohne Planung	Beginn der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	
A 45	AK Hagen (A 46) – AK Westhofen (A 1) inkl. AK Westh.	FD-E	Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens		Einleitung des Planfeststellungsverfahrens
A 45	AS Dortmund-Hafen (o) - AK Dortmund-NW (A 2)	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 46	Westring - AK Wup./Sonborn (A 535)	FD	Planfeststellungsverfahren		Erlass des Planfeststellungsbeschlusses
A 46	AS Hemer (B 7) - Menden (B 516)	VB	ohne Planung		Beginn der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
A 52	AK Mönchengladbach (A 61) - AK Neersen (A44)	VB-E	Vorentwurfserstellung	Fortführung in 2018	
A 52	AK Breitscheid (A 3) - AS Essen-Kettwig	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 52	AK Essen-Nord (A 42) - s. AK Essen/Gladbeck	VB-E	Planfeststellungsverfahren	Fortführung in 2018	
A 52	s. AK Essen/Gladbeck - AK Essen/Gladbeck (m)	VB-E	Planfeststellungsverfahren	Fortführung in 2018	
A 52	AK Essen/Gladbeck (A 2) - AS Gelsenkirchen-Buer	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Abschluss der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	
A 57	AK Köln/Nord (A 1) (o) - AS Dormagen (o)	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 57	AS Dormagen (m) - AD Neuss-S (o)	VB-E	Planfeststellungsverfahren	Fortführung in 2018	
A 57	AK Kaarst (A 52)	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 57	AS Krefeld/Oppum (m) - AS Krefeld/Gartenstadt (m)	VB-E	Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens	Einleitung des Planfeststellungsverfahrens	
A 57	AS Krefeld/Gartenstadt(o) - AK Moers (A 40)	VB-E	Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens	Fortführung in 2018	

Str.	Bezeichnung	DR BPL	aktueller Planungsstand	Planungsschritt 2018	
				1. Halbjahr	2. Halbjahr
A 57	AK Moers (A 40)	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 57	AK Moers - AK Kamp/Lintfort (A 42)	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 59	AK Bonn/Ost (A 562) - AS Bonn-Vilich	VB-E	Planfeststellungsverfahren		Erörterungstermin
A 59	AS Bonn/Vilich - AD Bonn/Nordost (A 565)	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 59	AD Bonn/Nordost (A 565) - AD St. Augustin/West (A 560)	VB-E	Planfeststellungsverfahren		Erörterungstermin
A 59	AD St. Augustin/W (A 560) - T+R Liburer Heide	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 59	T+R Liburer Heide (o) - AS Flughafen	VB-E	Vorentwurfserstellung		Genehmigung des Vorentwurfes
A 59	AS Flughafen - AD Köln/Porz (A 559)	VB-E	Planfeststellungsverfahren	Erlass des Planfeststellungsbeschlusses	
A 59	s. AK Duisburg (A 40) - AS Duisburg-Marxloh	VB-E	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung		Abschluss der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung
A 445	AS Werl/Nord - AS Hamm/Rhynern (A 2)	VB	Planfeststellungsverfahren	Erörterungstermin	
A 553	AK Köln/Godorf (A 555) - AK Köln/Lind (A 59)	VB	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 565	AS Bonn-Endenich - AK Bonn/Nord	VB	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Abschluss der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	
A 565	AK Bonn/Nord (A 555)	VB	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 565	AK Bonn/Nord (A 555) - AS Bonn/Beuel	WB*	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
A 565	AS Bonn-Beuel - AD Bonn/Nordost (A 59)	WB*	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
B 1	OU Erwitte	VB	ohne Planung		Beginn der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung
B 1	OU Salzkotten	VB	Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens	Fortführung in 2018	
B 1	OU Erwitte (Anschluss B 55)	VB	ohne Planung		Beginn der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung
B 7	Menden - Wimbern	VB	ohne Planung		Beginn der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
B 7	Wimbern - Arnsberg (OU Wickede)	VB	ohne Planung		Beginn der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
B 7	Bestwig/Nuttlar (A 46) - Brilon (B 480a)	VB	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
B 8	Friedrichsfeld (K 12) - Wesel (B 58)	VB	ohne Planung		
B 51	OU Köln/Meschenich	VB	Planfeststellungsverfahren	Erlass des Planfeststellungsbeschlusses	
B 51	OU Köln/Meschenich (o) - A 4	VB	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Abschluss der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	

Str.	Bezeichnung	DR BPL	aktueller Planungsstand	Planungsschritt 2018	
				1. Halbjahr	2. Halbjahr
B 51	Münster (L 843) - ö Münster/Handorf	VB	Vorentwurfserstellung	Fortführung in 2018	
B 51	ö Münster/Handorf - Telgte	VB	Vorentwurfserstellung	Fortführung in 2018	
B 54	OU Kierspe (Lausebergaufstieg)	VB	ohne Planung		Beginn der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung
B 54	Lünen (DB-Strecke - B 236)	VB	Planfeststellungsverfahren	Erlass des Planfeststellungsbeschlusses	
B 54	AS Münster/Nord - Altenberge (L 579)	VB	ohne Planung		Beginn der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung
B 54	Altenberge (L 579) - Nordwalde	VB	ohne Planung		Beginn der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung
B 56	OU Swisttal/Miel (m AS A 61)	VB	Vorentwurfserstellung	Fortführung in 2018	
B 58	OU Wesel (O Rheinbrücke - B 8)	VB	Planfeststellungsverfahren abgeschlossen	Baubeginn	
B 58	OU Wesel (B 8 - B 70)	VB	Planfeststellungsverfahren abgeschlossen	Baubeginn	
B 62	OU Erndtebrück	VB	ohne Planung	Beginn der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	
B 64	OU Warendorf	VB	Vorentwurfserstellung	Fortführung in 2018	
B 64	OU Beelen	VB	ohne Planung		Beginn der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung
B 64	OU Herzebrock/Clarholz	VB	Vorentwurfserstellung	Fortführung in 2018	
B 64	Brakel/Hembsen - Ottbergen (Abschn.1a)	VB	Vorentwurfserstellung	Fortführung in 2018	
B 64	Ottbergen - Höxter/Godelheim (1b)	VB	Planfeststellungsverfahren		
B 64	Höxter/Godelheim (w.B 83n) - Höxter (1a)	VB	Planfeststellungsverfahren	Fortführung in 2018	
B 65	OU Minden (Stadtgrenze - Erbeweg)	VB	Planfeststellungsverfahren	Fortführung in 2018	
B 66	Blomberg/Großenmarpe - (L 712) - Bartrup (B 66)	VB	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Beginn des Vorentwurfes	
B 67	OU Uedem (Südabschnitt A 57 - L 77)	VB	Vorentwurfserstellung	Genehmigung des Vorentwurfes	
B 67	OU Uedem (Nordabschnitt L 77 - L 174)	VB	Vorentwurfserstellung	Genehmigung des Vorentwurfes	
B 67	Reken (K 12) - Dülmen (B 474)	VB	Planfeststellungsverfahren		Baubeginn nach Rechtskraft des Beschlusses
B 83	Beverungen/Wehrden - Höxter/Godelheim (B 64alt)	VB	Planfeststellungsverfahren		
B 220	OU Kleve-Kellen (B 220 - B 57)	VB	Planfeststellungsverfahren		Erlass des Planfeststellungsbeschlusses
B 221	OU Scherpenseel	VB	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	

Str.	Bezeichnung	DR BPL	aktueller Planungsstand	Planungsschritt 2018	
				1. Halbjahr	2. Halbjahr
B 221	Geilenkirchen - AS Heinsberg (A 46)	VB	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
B 221	OU Unterbruch	VB	Planfeststellungsverfahren	Fortführung in 2018	
B 229	OU Neuenrade	VB	Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens	Fortführung in 2018	
B 237	OU Hückeswagen	VB	Planfeststellungsverfahren	Fortführung in 2018	
B 238	OU Lemgo (L 958 - B 238 alt)	VB	Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens	Fortführung in 2018	
B 239	OU Lage (B 239 S - B 239 N)	VB	Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens	Fortführung in 2018	
B 239	Lage (B 239 N) - Bad Salzuflen/Schötmar (L 712)	VB	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
B 239	Bad Salzuflen (L 712 - K 4)	VB	Vorentwurfserstellung	Fortführung in 2018	
B 239	Bad Salzuflen (K 4) - Herford (A 2)	VB	Planfeststellungsverfahren	Fortführung in 2018	
B 264	OU Golzheim	VB	Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	Fortführung in 2018	
B 266	OU Mechernich/Roggendorf	VB	Vorentwurfserstellung	Fortführung in 2018	
B 399	N-OU Düren	VB	Planfeststellungsverfahren	Fortführung in 2018	
B 474	OU Dülmen (Nordabschnitt) (A 43 - B 474)	VB	Planfeststellungsverfahren abgeschlossen		Baubeginn nach Rechtskraft des Beschlusses
B 474	OU Waltrop (AK Dortmund/NW - L 609)	VB	Planfeststellungsverfahren	Fortführung in 2018	
B 474	OU Datteln (L 609 - B 235) *1)	VB	Planfeststellungsverfahren abgeschlossen	Klage anhängig	
B 508	T-OU Kreuztal (Querspange)	VB	Planfeststellungsverfahren	Erlass des Planfeststellungsbeschlusses	
B 508	OU Kreuztal/Ferndorf	VB	ohne Planung	Beginn der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	
B 508	S-OU Hilchenbach	VB	ohne Planung	Beginn der Umweltverträglichkeits- und Variantenuntersuchung	

### Legende

**DR BDL** : Dringlichkeit laut Bedarfsplan

**FD-E** .....: Laufend und fest disponiert - Engpassbeseitigung

**FD** .....: Laufend und fest disponiert

**VB-E** .....: Vordringlicher Bedarf - Engpassbeseitigung

**VB** .....: Vordringlicher Bedarf

**WB\*** .....: Weiterer Bedarf mit Planungsrecht